
ITEM: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 1
CÓDIGO: CR.SAMAE.LOTE1.4.01.R2
CLIENTE: SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - SAMAE

PROJETO:

REFERÊNCIA DE PREÇO: COTAÇÕES DATA BASE: VERSÃO:

RESPONSÁVEL: ENG. ELIAS T. MATSUO CREA:

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO VALOR(R$)

1.0 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO 397.045,22

1.1 COMPOSIÇÃO A1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 288.653,37

1.2 COMPOSIÇÃO A2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - PRINCIPAL (TEGA) 18.065,31

1.3 COMPOSIÇÃO A3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - DEMAIS ETE'S 90.326,54

2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.907.290,12

2.1 COMPOSIÇÃO B1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE CANYON 130.078,34

MEDIÇÃO 1 45.150,00

MEDIÇÃO 2 16.642,50

MEDIÇÃO 3 55.278,00

MEDIÇÃO 4 13.007,83

2.2 COMPOSIÇÃO B2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE BELO 316.798,13

MEDIÇÃO 1 45.150,00

MEDIÇÃO 2 212.983,52

MEDIÇÃO 3 26.984,79

MEDIÇÃO 4 31.679,81

2.3 COMPOSIÇÃO B3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PENA 

BRANCA
466.345,31

MEDIÇÃO 1 45.150,00

MEDIÇÃO 2 181.360,58

MEDIÇÃO 3 193.200,21

MEDIÇÃO 4 46.634,53

2.4 COMPOSIÇÃO B4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE PINHAL 851.516,37

MEDIÇÃO 1 45.150,00

MEDIÇÃO 2 667.245,16

MEDIÇÃO 3 53.969,58

MEDIÇÃO 4 85.151,64

2.5 COMPOSIÇÃO B5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE SAMUARA 264.191,83

MEDIÇÃO 1 45.150,00

MEDIÇÃO 2 96.022,54

MEDIÇÃO 3 96.600,12

MEDIÇÃO 4 26.419,18

**COMPRA DOS MATERIAIS

46.634,53

45.150,00

53.969,58

96.022,54

96.600,12

26.419,18

MÊS 1

64.882,66

16.215,30

48.645,89

*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

MÊS 2

45.150,00

212.983,52

193.200,21

**COMPRA DOS MATERIAIS

MÊS 3

55.278,00

13.007,83

MÊS 4

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DEDICADOS À COLETA E QUEIMA DE BIOGÁS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA DOS SISTEMAS DE COLETA E QUEIMA DE GASES, EM CAXIAS DO SUL - RS
R3MAR/2025

DATA: 24/3/20255061891463

31.679,81

45.150,00

181.360,58

86.139,34 82.011,39

*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

26.984,79

16.642,50*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

**COMPRA DOS MATERIAIS

**COMPRA DOS MATERIAIS

**COMPRA DOS MATERIAIS

**COMPRA DOS MATERIAIS

55.619,98

32.430,60

45.150,00

1.850,01

9.250,05

*DESMOBILIZAÇÃO 

CONTAINER
*DESMOBILIZAÇÃO 

CONTAINER

85.151,64

*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

667.245,16**COMPRA DOS MATERIAIS

**COMPRA DOS MATERIAIS

**COMPRA DOS MATERIAIS

45.150,00
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2.6 COMPOSIÇÃO B6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ETE TEGA 878.360,14

MEDIÇÃO 1 45.150,00

MEDIÇÃO 2 27.780,00

MEDIÇÃO 3 717.594,12

MEDIÇÃO 4 87.836,01

3.0 BASES DE CONCRETO 39.383,64

3.1 COMPOSIÇÃO C1 BASES DE CONCRETO - ETE CANYON 7.009,90

3.2 COMPOSIÇÃO C2 BASES DE CONCRETO - ETE BELO 5.897,41

3.3 COMPOSIÇÃO C3 BASES DE CONCRETO - ETE PENA BRANCA 3.782,88

3.4 COMPOSIÇÃO C4 BASES DE CONCRETO - ETE PINHAL 3.782,88

3.5 COMPOSIÇÃO C5 BASES DE CONCRETO - ETE SAMUARA 5.897,41

3.6 COMPOSIÇÃO C6 BASES DE CONCRETO - ETE TEGA 13.013,16

4.0 ALAMBRADOS 70.194,38

4.1 COMPOSIÇÃO D1 ALAMBRADO CANYON 7.756,39

4.2 COMPOSIÇÃO D2 ALAMBRADO BELO 11.367,83

4.3 COMPOSIÇÃO D3 ALAMBRADO PENA BRANCA 11.005,55

4.4 COMPOSIÇÃO D4 ALAMBRADO PINHAL 11.239,74

4.5 COMPOSIÇÃO D5 ALAMBRADO SAMUARA 10.608,54

4.6 COMPOSIÇÃO D6 ALAMBRADO TEGA 18.216,33

TOTAL (R$) 3.413.913,36

DESEMBOLSOS MENSAIS (R$)

87.836,01

27.780,00

MÊS 1

129.743,85

3.782,88

2.030.753,14 266.126,87

10.608,54

18.216,33

987.289,50

11.367,83

11.005,55

**COMPRA DOS MATERIAIS

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

11.239,74

7.009,90

5.897,41

3.782,88

5.897,41

13.013,16

7.756,39

*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

717.594,12

45.150,00*FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
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