
 SAMAE

CNPJ: 88.659.313/0001-05 

Obra

Instalações da Seção de Serviço de Envase

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

94.851,45

38,56%

36.572,42

13,81%

13.102,91

13,81%

13.102,91

13,81%

13.102,91

20,00%

18.970,29
 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

65.514,56

20,00%

13.102,91

20,00%

13.102,91

20,00%

13.102,91

20,00%

13.102,91

20,00%

13.102,91
 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

29.336,89

80,00%

23.469,51

20,00%

5.867,38
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.407,75

100,00%

14.407,75
 3 INFRAESTRUTURA (SAPATAS, RADIER, FUNDAÇÕES) 100,00%

105.199,76

80,00%

84.159,81

20,00%

21.039,95
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

31.028,03

100,00%

31.028,03
 5 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 100,00%

107.300,39

40,00%

42.920,16

40,00%

42.920,16

20,00%

21.460,08
 6 COBERTURA 100,00%

109.516,43

80,00%

87.613,14

20,00%

21.903,29
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

1.018,04

80,00%

814,43

20,00%

203,61
 8 INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%

22.232,91

80,00%

17.786,33

20,00%

4.446,58
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

16.062,12

80,00%

12.849,70

20,00%

3.212,42
 10 COMPLEMENTARES 100,00%

11.715,27

40,00%

4.686,11

20,00%

2.343,05

40,00%

4.686,11
 11 REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS 100,00%

66.064,17

50,00%

33.032,09

50,00%

33.032,09
 12 FORROS 100,00%

35.014,59

60,00%

21.008,75

40,00%

14.005,84
 13 PINTURA 100,00%

31.100,88

60,00%

18.660,53

40,00%

12.440,35
 14 ESQUADRIAS 100,00%

46.906,00

50,00%

23.453,00

50,00%

23.453,00
 15 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 100,00%

3.541,70

100,00%

3.541,70
 16 MOBILIÁRIO 100,00%

18.266,18

100,00%

18.266,18
 17 SERVIÇOS AUXILIARES 100,00%

10.245,74

100,00%

10.245,74
18,65% 15,03% 29,29% 19,48% 17,54%

B.D.I.

22,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
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135.139,98 108.905,48 212.194,03 141.162,62 127.069,28

18,65% 33,69% 62,98% 82,46% 100,0%

135.139,98 244.045,46 456.239,49 597.402,11 724.471,78

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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