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Contratagdo de empresa para elaboragao de projetos de redes de esgotamento sanitario do tipo separador absoluto, redes de recalque, emissarios, EEEB — Estacao Elevatoria de Esg
viabilidade ambiental de corpos hidricos, levantamento de areas particulares para passagem de redes, autorizagées de passagens, avaliagdes de areas, elaboragao de caderno de especificages e orgamento estimado pertinente ao projetos, no nivel de

contratagao de execugao, licenciamentos do SES — Sistema de Esg 1ito itario e os li i da supressao vegetal do SES Rio Branco e do SES Sao Caetano em Caxias do Sul-RS

tos Brutos, | 1itos topografi sond , estudo de

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO DOS ITENS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS Qe IR
% R$
11 Analise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 50% 50% 100%
1.2 L afico e il des sobre as areas 25% 25% 25% 25% 100%
1.3 izagdes de 10% 40% 40% 10% 100%
1.4 Laudos de iagdes de Dy a viday 20% 30% 30% 20% 100%
15 Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 50% 50% 100%
1.6 Projeto Basico REDES por gravidade 20% 20% 20% 20% 20% 100%
1.7 Projeto Basico REDES de recalque 50% 50% 100%
1.8 Projeto Basico EEEB 50% 50% 100%
1.9 Projeto Executivo REDES por gravidade 50% 50% 100%
1.10 |Projeto Executivo REDES de recalque 50% 50% 100%
111 Projeto Executivo EEEB 50% 50% 100%
1.12 |Caderno de Especificagoes 50% 50% 100%
1.3 |Orgamento Estimado 50% 50% 100%
1.14  |Licenciamentos ambientais SES 50% 50% 100%
115 |Li i i i do vegetal 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 100%
I ) N N B
21 Analise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 50% 50% 100%
2.2 L afico e il des sobre as areas 25% 25% 25% 25% 100%
2.3  |Autorizagdes de Passagem 10% 40% 40% 10% 100%
24 Laudos de iages de Dy iaga viday 20% 30% 30% 20% 100%
25 Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 50% 50% 100%
2.6 Projeto Basico REDES por gravidade 20% 20% 20% 20% 20% 100%
2.7 Projeto Basico REDES de recalque 50% 50% 100%
2.8 Projeto Basico EEEB 50% 50% 100%




29 Projeto Executivo REDES por gravidade 50% 50% 100%
210 |Projeto Executivo REDES de recalque 50% 50% 100%
211 Projeto Executivo EEEB 50% 50% 100%
212 |Caderno de Especificagoes 50% 50% 100%
213 |Orgamento Estimado 50% 50% 100%
2.14 |Licenciamentos ambientais SES 50% 50% 100%
215  |Lid i i i p ao vegetal 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 100%

Obs. Sugestéo de cronograma fisico-financeiro para fins de licitagéo.

Caxias do Sul, setembro de 2024.




