
% R$

1 SES RIO BRANCO

1.1 Análise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 50% 50% 100%

1.2 Levantamento topográfico e informações sobre as áreas 25% 25% 25% 25% 100%

1.3 Autorizações de Passagem 10% 40% 40% 10% 100%

1.4 Laudos de Avaliações de Desapropriação/Servidão 20% 30% 30% 20% 100%

1.5 Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 50% 50% 100%

1.6 Projeto Básico REDES por gravidade 20% 20% 20% 20% 20% 100%

1.7 Projeto Básico REDES de recalque 50% 50% 100%

1.8 Projeto Básico EEEB 50% 50% 100%

1.9 Projeto Executivo REDES por gravidade 50% 50% 100%

1.10 Projeto Executivo REDES de recalque 50% 50% 100%

1.11 Projeto Executivo EEEB 50% 50% 100%

1.12 Caderno de Especificações 50% 50% 100%

1.13 Orçamento Estimado 50% 50% 100%

1.14 Licenciamentos ambientais SES 50% 50% 100%

1.15 Licenciamentos ambientais Supressão vegetal 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 100%

2 SES SÃO CAETANO

2.1 Análise, Estudo de Alternativas e Proposta do Plano de trabalho 50% 50% 100%

2.2 Levantamento topográfico e informações sobre as áreas 25% 25% 25% 25% 100%

2.3 Autorizações de Passagem 10% 40% 40% 10% 100%

2.4 Laudos de Avaliações de Desapropriação/Servidão 20% 30% 30% 20% 100%

2.5 Estudo de Suporte do Arroio para EEEB 50% 50% 100%

2.6 Projeto Básico REDES por gravidade 20% 20% 20% 20% 20% 100%

2.7 Projeto Básico REDES de recalque 50% 50% 100%

2.8 Projeto Básico EEEB 50% 50% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS 30 DIAS 60  DIAS 90  DIAS 120 DIAS 300 DIAS150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 330 DIAS
ACUMULADO

Contratação de empresa para elaboração de projetos de redes de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto, redes de recalque, emissários, EEEB – Estação Elevatória de Esgotos Brutos, levantamentos topográficos, sondagens, estudo de 
viabilidade ambiental de corpos hídricos, levantamento de áreas particulares para passagem de redes, autorizações de passagens, avaliações de áreas, elaboração de caderno de especificações e orçamento estimado pertinente ao projetos, no nível de 

contratação de execução, licenciamentos do SES – Sistema de Esgotamento Sanitário e os licenciamentos da supressão vegetal do SES Rio Branco e do SES São Caetano em Caxias do Sul-RS

360 DIAS



2.9 Projeto Executivo REDES por gravidade 50% 50% 100%

2.10 Projeto Executivo REDES de recalque 50% 50% 100%

2.11 Projeto Executivo EEEB 50% 50% 100%

2.12 Caderno de Especificações 50% 50% 100%

2.13 Orçamento Estimado 50% 50% 100%

2.14 Licenciamentos ambientais SES 50% 50% 100%

2.15 Licenciamentos ambientais Supressão vegetal 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 10% 100%

Obs. Sugestão de cronograma físico-financeiro para fins de licitação.

Caxias do Sul, setembro de 2024.


