
5.5.3.1 A execução dos serviços deverá seguir as etapas e os prazos estabelecidos no 
Cronograma Físico-Financeiro (ver Tabela 2). 
 

Etapa Descrição da etapa 

Prazo de 
execução da 

etapa a contar 
da assinatura da 
Ordem de Início 

Percentual do 
valor total da 
Proposta a ser 

pago na conclusão 
da etapa 

Percentual 
acumulado 

1 

Execução do radier para instalação da cabine blindada, incluindo 
terraplanagem, sistema de drenagem, malha de aterramento do 
radier e caixa de passagem para futuro gerador, conforme 
Projeto Executivo Civil e Projeto da Subestação 750kVA. 1º mês 

4,0% 4,0% 

2 
Execução da cobertura e cercamento do radier, incluindo pintura 
e portão com abertura bipartida para possibilitar a remoção do 
transformador, conforme Projeto Executivo Civil. 

5,0% 9,0% 

3 

Execução do novo ramal de entrada subterrâneo em MT, 
incluindo adequações no poste da tomada, infraestrutura, 
passagem dos cabos de MT desde a tomada de energia até a 
entrada da cabine blindada e instalação das muflas nos cabos, 
inclusive no cabo reserva. Conforme Projeto da Subestação 
750kVA. 

2º mês 

1,5% 10,5% 

4 

Fornecimento e instalação da cabine blindada, incluindo os 
seguintes módulos: medição e proteção em MT, posto de 
transformação, QGBT, Quadro de Serviços Auxiliares, espera para 
Quadro de Correção de FP, espera para QTA e espera para 
Quadro de Comunicação. Conforme Proposta Técnica do 
fabricante e Projeto da Subestação 750kVA. Inclui fornecimento 
de extintor de incêndio, placas de advertência e tapete isolante 
de borracha. 

45,0% 55,5% 

5 

Infraestrutura para distribuição elétrica de baixa tensão, 
incluindo abertura e fechamento de valas, instalação de 
eletrodutos e de caixas de passagem, conforme Projeto das 
Instalações Elétricas de BT. 3º mês 

4,5% 60,0% 

6 
Passagem dos cabos de distribuição elétrica de baixa tensão, 
desde o QGBT até as cargas finais, conforme Projeto das 
Instalações Elétricas de BT. 

25,0% 85,0% 

7 

Infraestrutura para distribuição elétrica de comunicação e lógica 
(eletrodutos e caixas de passagem), passagem de cabos de 
comunicação e lógica entre o switch da Casa de Bombas até o 
QCLP da subestação; instalação de DPS de comunicação e lógica 
em estruturas existentes da EBAB Maestra. Conforme Projeto das 
Instalações de Comunicação. 4º mês 

1,5% 86,5% 

8 

Montagem e instalação do novo Quadro de Distribuição de Força 
na Casa de Bombas (CD-EBAB), montagem e instalação do 
Quadro de Correção de FP (QCAP) na cabine blindada e instalação 
de DPS nos demais painéis existentes da EBAB Maestra, conforme 
Projeto das Instalações Elétricas de BT. 

2,0% 88,5% 

9 

Instalação de SPDA em todas as estruturas que constituem o 
complexo da EBAB Maestra, incluindo abertura e fechamento de 
valas para instalação das malhas de aterramento. Conforme 
Projeto de SPDA e Relatório de Sondagem Elétrica Vertical. 

5º mês 

4,5% 93,0% 

10 

Desativação da subestação atual e energização da cabine de 
medição, incluindo todos os trâmites necessários junto à RGE; 
Ligação dos quadros de cargas existentes na estação a partir do 
novo QGBT. 

5,0% 98,0% 

11 
Desmontagem e remoção das estruturas existentes, incluindo 
postes, transformadores, ramal de MT subterrâneo, rede de MT 6º mês 1,0% 99,0% 



aérea, QGBT e circuitos alimentadores de BT subterrâneos; 
Transporte de todo o material removido, da EBAB Maestra até o 
local indicado pelo SAMAE. 

12 
Demolição da cabine de medição em alvenaria existente, 
incluindo destinação da caliça e do material excedente da 
terraplanagem (terra e rocha). 

1,0% 100,0% 

Tabela 2 - Cronograma Físico-Financeiro 

 


