AMPLIAGAO E REFORMA OFICINA ELETROMECANICA
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
1°Més  2°Més  3°Més  4°Més  5°Més  6°Més  7°Més  8°Més  9° Més
. ACUMULADO
ITEM DESCRIGAO DOS ITENS 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS ” RS

1 CANTEIRO DE OBRAS 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100% 403898,71
2 SERVIGOS TECNICOS E PRELIMINARES 50% 50% 100% 117083,46]
3 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 10% 30% 30% 30% 100% 650710,85
4 ALVENARIA, PAINEIS E REVESTIMENTOS 30% 30% 40% 100% 320354,07
5 COBERTURA 30% 30% 40% 100% 448395,35
6 JFORROS 30% 30% 40% 100% 93806,06)
7 IPINTURA 50% 50% 100% 62236,28'
8 IPISOS E REVESTIMEMTOS DE PISOS 20% 30% 30% 20% 100% 242527,28
9 IESQUADRIAS GUARDA CORPO E CORRIMAO 30% 70% 100% 256687,59
10 IINSTALAQGES HIDROSSANITARIAS 30% 30% 40% 100% 52208,51
1 ILOUQAS E METAIS 100% 100% 36486,23
12 IINSTALAQGES ELETRICAS 30% 30% 40% 100% 133386,89
13 IIMPERMEABILIZA(;AO 10% 20% 70% 100% 11691,21
14 IPONTE ROLANTE 30% 70% 100% 576391,14

PARCELAS MENSAIS EM R$ 139.321,47 | 165.171,81 235.603,13 370.121,73 514.733,41 434.755,03 410.300,25 571.034,02 564.822,80 100% 3.405.863,63

PARCELAS ACUMULADAS EM R$ 139.321,47 | 304.493,28 540.096,41 910.218,14 | 1.424.951,54 | 1.859.706,57 | 2.270.006,82 | 2.841.040,84 | 3.405.863,63

Obs. Sugestao de cronograma fisico-financeiro para fins de licitagéo.

Caxias do Sul, abril de 2024.



