
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês

% R$

1 CANTEIRO DE OBRAS 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100% 403898,71

2 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 50% 50% 100% 117083,46

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 10% 30% 30% 30% 100% 650710,85

4 ALVENARIA, PAINÉIS E  REVESTIMENTOS 30% 30% 40% 100% 320354,07

5 COBERTURA 30% 30% 40% 100% 448395,35

6 FORROS 30% 30% 40% 100% 93806,06

7 PINTURA 50% 50% 100% 62236,28

8 PISOS E REVESTIMEMTOS DE PISOS 20% 30% 30% 20% 100% 242527,28

9 ESQUADRIAS GUARDA CORPO E CORRIMÃO 30% 70% 100% 256687,59

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 30% 30% 40% 100% 52208,51

11 LOUÇAS E METAIS 100% 100% 36486,23

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30% 30% 40% 100% 133386,89

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 10% 20% 70% 100% 11691,21

14 PONTE ROLANTE 30% 70% 100% 576391,14

139.321,47 165.171,81 235.603,13 370.121,73 514.733,41 434.755,03 410.300,25 571.034,02 564.822,80

139.321,47 304.493,28 540.096,41 910.218,14 1.424.951,54 1.859.706,57 2.270.006,82 2.841.040,84 3.405.863,63

Obs. Sugestão de cronograma físico-financeiro para fins de licitação.

Caxias do Sul, abril de 2024.

PARCELAS MENSAIS EM R$
100% 3.405.863,63

PARCELAS ACUMULADAS EM R$
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