
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
4.564.233,68

4,00%
182.569,35

3,90%
178.005,11

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
1.312.484,21

25,00%
328.121,05

25,00%
328.121,05

25,00%
328.121,05

5,00%
65.624,21

5,00%
65.624,21

5,00%
65.624,21

5,00%
65.624,21

5,00%
65.624,21

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 100,00%
14.547.972,88

1,00%
145.479,73

1,00%
145.479,73

3,00%
436.439,19

3,00%
436.439,19

4,00%
581.918,92

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

6,00%
872.878,37

6,00%
872.878,37

6,00%
872.878,37

6,00%
872.878,37

6,00%
872.878,37

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%
4.726.873,26

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

 5 PÓRTICO 100,00%
49.419,43

 6 FECHAMENTOS 100,00%
2.459.085,08

2,00%
49.181,70

2,00%
49.181,70

2,00%
49.181,70

2,00%
49.181,70

2,00%
49.181,70

2,00%
49.181,70

3,00%
73.772,55

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

 7 REVESTIMENTOS 100,00%
6.788.424,88

1,00%
67.884,25

2,00%
135.768,50

2,00%
135.768,50

5,00%
339.421,24

 8 BRISES 100,00%
772.410,90

 9 ESQUADRIAS 100,00%
873.328,14

4,00%
34.933,13

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 100,00%
3.355.270,67

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%
787.202,61

 12 PAISAGISMO 100,00%
4.572.543,71

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

100,00%
1.810.772,11

1,00%
18.107,72

1,00%
18.107,72

1,00%
18.107,72

2,00%
36.215,44

2,00%
36.215,44

2,00%
36.215,44

2,00%
36.215,44

3,00%
54.323,16

3,00%
54.323,16

3,00%
54.323,16

4,00%
72.430,88

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES

100,00%
4.583.697,37

3,00%
137.510,92

3,00%
137.510,92

3,00%
137.510,92

3,00%
137.510,92

3,00%
137.510,92

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

100,00%
111.537,25

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO

100,00%
559.206,84

2,00%
11.184,14

2,00%
11.184,14

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
13.311,60

 18 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
1.896.341,76

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

2,00%
37.926,84

5,00%
94.817,09

 19 SUBESTAÇÃO 100,00%
256.001,53

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 100,00%
28.195,59

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%
309.505,19

1,21% 1,2% 1,72% 1,23% 1,66% 2,22% 2,22% 2,22% 2,36% 2,52% 2,86% 3,4% 3,98%
656.170,13 651.605,89 933.287,67 670.790,83 903.379,10 1.204.477,47 1.204.477,47 1.204.477,47 1.284.332,98 1.370.324,95 1.554.474,00 1.851.183,50 2.164.767,35

1,21% 2,4% 4,12% 5,35% 7,02% 9,23% 11,45% 13,66% 16,02% 18,54% 21,4% 24,81% 28,79%
656.170,12 1.307.776,02 2.241.063,69 2.911.854,52 3.815.233,61 5.019.711,08 6.224.188,55 7.428.666,01 8.712.999,00 10.083.323,95 11.637.797,95 13.488.981,45 15.653.748,80

Cronograma Físico e Financeiro

____________________________________________________________________
RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico
CREA-RS 167.175-D

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. 22,44%
Encargos Sociais
Não Desonerado: 112,88%
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 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
4.564.233,68

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
1.312.484,21

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 100,00%
14.547.972,88

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%
4.726.873,26

 5 PÓRTICO 100,00%
49.419,43

 6 FECHAMENTOS 100,00%
2.459.085,08

 7 REVESTIMENTOS 100,00%
6.788.424,88

 8 BRISES 100,00%
772.410,90

 9 ESQUADRIAS 100,00%
873.328,14

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 100,00%
3.355.270,67

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%
787.202,61

 12 PAISAGISMO 100,00%
4.572.543,71

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

100,00%
1.810.772,11

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES

100,00%
4.583.697,37

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

100,00%
111.537,25

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO

100,00%
559.206,84

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
13.311,60

 18 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
1.896.341,76

 19 SUBESTAÇÃO 100,00%
256.001,53

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 100,00%
28.195,59

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%
309.505,19

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS 750 DIAS 780 DIAS

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

6,00%
872.878,37

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

5,00%
727.398,64

2,00%
290.959,46

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

10,00%
472.687,33

10,00%
472.687,33

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

20,00%
9.883,89

20,00%
9.883,89

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

5,00%
122.954,25

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

5,00%
339.421,24

5,00%
339.421,24

5,00%
339.421,24

5,00%
339.421,24

10,00%
678.842,49

10,00%
678.842,49

10,00%
678.842,49

10,00%
678.842,49

10,00%
678.842,49

5,00%
339.421,24

5,00%
339.421,24

3,00%
203.652,75

3,00%
203.652,75

20,00%
154.482,18

30,00%
231.723,27

30,00%
231.723,27

20,00%
154.482,18

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

10,00%
87.332,81

1,00%
8.733,28

10,00%
87.332,81

10,00%
87.332,81

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

25,00%
196.800,65

25,00%
196.800,65

20,00%
914.508,74

20,00%
914.508,74

4,00%
72.430,88

4,00%
72.430,88

4,00%
72.430,88

6,00%
108.646,33

5,00%
90.538,61

5,00%
90.538,61

5,00%
90.538,61

6,00%
108.646,33

6,00%
108.646,33

6,00%
108.646,33

6,00%
108.646,33

4,00%
72.430,88

4,00%
72.430,88

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

5,00%
229.184,87

4,00%
183.347,89

4,00%
183.347,89

3,00%
137.510,92

3,00%
137.510,92

4,00%
183.347,89

10,00%
11.153,73

15,00%
16.730,59

20,00%
22.307,45

30,00%
33.461,18

2,00%
11.184,14

2,00%
11.184,14

2,00%
11.184,14

3,00%
16.776,21

3,00%
16.776,21

3,00%
16.776,21

5,00%
27.960,34

5,00%
27.960,34

5,00%
27.960,34

5,00%
27.960,34

5,00%
27.960,34

5,00%
27.960,34

5,00%
27.960,34

20,00%
2.662,32

20,00%
2.662,32

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

1,00%
2.560,02

10,00%
25.600,15

10,00%
25.600,15

10,00%
25.600,15

15,00%
38.400,23

15,00%
38.400,23

20,00%
51.200,31

19,00%
48.640,29

4,0% 3,78% 3,78% 3,85% 4,55% 5,02% 5,21% 5,19% 4,42% 3,86% 3,78% 4,97% 4,79%
2.176.060,65 2.053.621,05 2.053.621,05 2.095.428,56 2.473.208,57 2.730.136,11 2.832.719,85 2.823.676,71 2.403.576,03 2.097.933,81 2.057.673,69 2.701.537,46 2.604.045,98

32,79% 36,57% 40,34% 44,2% 48,74% 53,76% 58,97% 64,17% 68,59% 72,44% 76,23% 81,2% 85,99%
17.829.809,45 19.883.430,50 21.937.051,56 24.032.480,12 26.505.688,69 29.235.824,80 32.068.544,65 34.892.221,36 37.295.797,38 39.393.731,19 41.451.404,88 44.152.942,35 46.756.988,33

  Página 2 de 3



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
4.564.233,68

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
1.312.484,21

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 100,00%
14.547.972,88

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%
4.726.873,26

 5 PÓRTICO 100,00%
49.419,43

 6 FECHAMENTOS 100,00%
2.459.085,08

 7 REVESTIMENTOS 100,00%
6.788.424,88

 8 BRISES 100,00%
772.410,90

 9 ESQUADRIAS 100,00%
873.328,14

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 100,00%
3.355.270,67

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%
787.202,61

 12 PAISAGISMO 100,00%
4.572.543,71

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

100,00%
1.810.772,11

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
TELECOMUNICAÇÕES

100,00%
4.583.697,37

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

100,00%
111.537,25

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO

100,00%
559.206,84

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

100,00%
13.311,60

 18 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
1.896.341,76

 19 SUBESTAÇÃO 100,00%
256.001,53

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 100,00%
28.195,59

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%
309.505,19

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS

3,30%
150.619,71

3,30%
150.619,71

3,00%
136.927,01

3,30%
150.619,71

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

5,00%
236.343,66

20,00%
9.883,89

20,00%
9.883,89

20,00%
9.883,89

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

4,00%
98.363,40

2,00%
135.768,50

2,00%
135.768,50

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

5,00%
43.666,41

10,00%
335.527,07

10,00%
335.527,07

25,00%
196.800,65

25,00%
196.800,65

20,00%
914.508,74

20,00%
914.508,74

20,00%
914.508,74

4,00%
72.430,88

4,00%
72.430,88

3,00%
54.323,16

4,00%
183.347,89

3,00%
137.510,92

3,00%
137.510,92

2,00%
91.673,95

25,00%
27.884,31

5,00%
27.960,34

1,00%
5.592,07

20,00%
111.841,37

20,00%
111.841,37

20,00%
2.662,32

20,00%
2.662,32

20,00%
2.662,32

5,00%
94.817,09

5,00%
94.817,09

4,00%
75.853,67

25,00%
7.048,90

25,00%
7.048,90

25,00%
7.048,90

25,00%
7.048,90

25,00%
77.376,30

25,00%
77.376,30

25,00%
77.376,30

25,00%
77.376,30

4,81% 4,63% 3,51% 1,07%
2.615.010,07 2.518.920,51 1.906.309,75 580.590,03

90,79% 95,43% 98,93% 100,0%
49.371.998,40 51.890.918,90 53.797.228,65 54.377.818,69
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