
  

PLANILHA EVENTOGRAMA

Item Código Banco Descrição Quant. Peso (%) R$ 619.211,92 R$ 293.104,02 R$ 1.540.484,74 R$ 1.357.965,83 R$ 793.439,31 R$ 1.425.894,75 R$ 950.686,36 R$ 489.413,01 R$ 1.241.447,28 R$ 1.158.633,21 R$ 758.688,62 R$ 1.801.546,52 R$ 1.412.726,16 R$ 738.455,33 R$ 1.243.008,79 R$ 1.458.430,55 R$ 879.987,09 R$ 1.276.552,47 R$ 2.726.627,72 R$ 2.330.112,20 R$ 3.168.913,07 R$ 2.475.616,38 R$ 2.949.243,51 R$ 3.283.821,80 R$ 3.488.089,81 R$ 3.075.884,26 R$ 3.563.055,05 R$ 3.541.911,23 R$ 2.789.535,18 R$ 1.545.333,58

1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.564.233,68 8,25 %
R$ 405.749,63 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 87.033,75 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 204.197,66 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 186.949,61 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72 R$ 79.641,72

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.312.484,21 2,36 %

 2.1 ESCAVAÇÃO SOLO 1.173.607,05 2,11 %
R$ 144.023,71 R$ 144.023,71 R$ 144.023,71 R$ 144.023,71 R$ 144.023,71 R$ 144.023,71 R$ 144.023,71 R$ 145.084,48 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 202,00

 2.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 138.877,16 0,25 %
R$ 69.438,59 R$ 69.438,59

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 14.547.972,88 26,15 %

 3.1 GUARITA 45.685,83 0,08 %

 3.1.1 FORMAS E CONCRETO 32.514,50 0,06 %
R$ 32.514,51

 3.1.2 ARMAÇÃO ESCADA 403,56 0,00 %
R$ 403,56

 3.1.3 VIGAS - TÉRREO 2.538,85 0,00 %
R$ 2.538,85

 3.1.4 VIGAS - COBERTURA 1.227,97 0,00 %
R$ 1.227,97

 3.1.5 PILARES 1.119,22 0,00 %
R$ 1.119,22

 3.1.6 LAJES - TÉRREO 1.991,37 0,00 %
R$ 1.991,37

 3.1.7 LAJES - COBERTURA 5.890,36 0,01 %
R$ 5.890,36

 3.2 ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 841.093,93 1,51 %

 3.2.1 FORMAS E CONCRETO 327.955,75 0,59 %
R$ 327.955,76

 3.2.2 ARMAÇÃO ESCADA 17.555,44 0,03 %
R$ 17.555,44

 3.2.3 VIGAS - FUNDAÇÃO 9.933,78 0,02 %
R$ 9.933,78

 3.2.4 VIGAS - TÉRREO 34.334,07 0,06 %
R$ 17.167,04 R$ 17.167,04

 3.2.5 PILARES 4.662,46 0,01 %
R$ 2.331,23 R$ 2.331,23

 3.2.6 LAJES - FUNDAÇÃO 2.363,74 0,00 %
R$ 2.363,74

 3.2.7 LAJES - TÉRREO 27.951,42 0,05 %
R$ 13.975,71 R$ 13.975,71

 3.2.8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 9.339,27 0,02 %
R$ 9.339,27

 3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 406.998,00 0,73 %
R$ 406.998,00

 3.3 CONTENÇÕES 344.786,55 0,62 %

 3.3.1 FORMAS E CONCRETO 142.495,10 0,26 %
R$ 20.356,45 R$ 20.356,45 R$ 20.356,45 R$ 20.356,45 R$ 20.356,45 R$ 20.356,45 R$ 20.356,45

 3.3.2 ARMAÇÃO 202.291,45 0,36 %
R$ 28.898,78 R$ 28.898,78 R$ 28.898,78 R$ 28.898,78 R$ 28.898,78 R$ 28.898,78 R$ 28.898,78

 3.4 ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA 243.627,77 0,44 %

 3.4.1 PERFIS 200.729,15 0,36 %
R$ 200.729,15

 3.4.2 STEEL DECK 42.898,62 0,08 %
R$ 42.898,63

 3.5 ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA 31.856,00 0,06 %

 3.5.1 PERFIS 31.856,00 0,06 %
R$ 31.856,00

 3.6 PRÉDIO OPERACIONAL 2.343.063,66 4,21 %

 3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO 469.748,26 0,86 %
R$ 234.874,14 R$ 234.874,14

 3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 463.697,19 0,85 %
R$ 115.924,30 R$ 115.924,30 R$ 115.924,30 R$ 115.924,30

 3.6.3 FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA 372.529,60 0,69 %
R$ 186.264,80 R$ 186.264,80

 3.6.4 ARMAÇÃO - ESCADA 15.915,48 0,03 %
R$ 2.652,58 R$ 2.652,58 R$ 2.652,58 R$ 2.652,58 R$ 2.652,58 R$ 2.652,58

 3.6.5 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 518,08 0,00 %
R$ 518,08

 3.6.6 ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO 73.985,39 0,13 %
R$ 36.992,70 R$ 36.992,70

 3.6.7 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 70.612,17 0,13 %
R$ 35.306,09 R$ 35.306,09

 3.6.8 ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO 50.571,15 0,09 %
R$ 25.285,58 R$ 25.285,58

 3.6.9 ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO 74.503,47 0,13 %
R$ 37.251,74 R$ 37.251,74

 3.6.10 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 14.991,64 0,03 %
R$ 14.991,64

 3.6.11 ARMAÇÃO - PILARES 56.441,98 0,10 %
R$ 8.063,14 R$ 8.063,14 R$ 8.063,14 R$ 8.063,14 R$ 8.063,14 R$ 8.063,14 R$ 8.063,14

 3.6.12 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 15.991,80 0,03 %
R$ 15.991,80

 3.6.13 ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO 64.856,62 0,12 %
R$ 32.428,31 R$ 32.428,31

 3.6.14 ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO 45.164,77 0,08 %
R$ 22.582,39 R$ 22.582,39

 3.6.15 ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO 30.327,37 0,05 %
R$ 15.163,69 R$ 15.163,69

 3.6.16 ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO 52.459,47 0,09 %
R$ 26.229,74 R$ 26.229,74

 3.6.17 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 10.454,61 0,02 %
R$ 10.454,61

 3.6.18 FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 86.459,41 0,16 %
R$ 43.229,71 R$ 43.229,71

 3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM 373.835,20 0,67 %
R$ 373.835,20

 3.7 PRÉDIO ADMINISTRATIVO 9.708.697,68 17,45 %

 3.7.1 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 710.305,11 1,31 %
R$ 355.152,56 R$ 355.152,56

 3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 702.323,68 1,29 %
R$ 351.161,85 R$ 351.161,85

 3.7.3 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO 706.531,67 1,30 %
R$ 353.265,84 R$ 353.265,84

 3.7.4 FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO 414.706,99 0,76 %
R$ 207.353,50 R$ 207.353,50

 3.7.5 FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO 440.011,66 0,81 %
R$ 220.005,84 R$ 220.005,84

 3.7.6 FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 1.117.670,70 2,06 %
R$ 372.556,90 R$ 372.556,90 R$ 372.556,90

 3.7.7 ARMAÇÃO - PILARES 410.126,58 0,74 %
R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62 R$ 45.569,62

 3.7.8 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 24.832,14 0,04 %
R$ 24.832,14

 3.7.9 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2 54.521,33 0,10 %
R$ 27.260,67 R$ 27.260,67

 3.7.10 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1 47.883,99 0,09 %
R$ 23.942,00 R$ 23.942,00

 3.7.11 ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO 59.594,23 0,11 %
R$ 29.797,12 R$ 29.797,12

 3.7.12 ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 51.955,00 0,09 %
R$ 25.977,50 R$ 25.977,50

 3.7.13 ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 114.953,68 0,21 %
R$ 28.738,42 R$ 28.738,42 R$ 28.738,42 R$ 28.738,42

 3.7.14 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 40.352,52 0,07 %
R$ 20.176,26 R$ 20.176,26

 3.7.15 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL 7.411,52 0,01 %
R$ 3.705,76 R$ 3.705,76

 3.7.16 ARMAÇÃO - ESCADAS 32.634,35 0,06 %
R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04 R$ 3.626,04

 3.7.17 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1.003,78 0,00 %
R$ 1.003,78

 3.7.18 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2 264.133,03 0,47 %
R$ 132.066,52 R$ 132.066,52

 3.7.19 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1 271.432,74 0,49 %
R$ 135.716,37 R$ 135.716,37

 3.7.20 ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO 320.548,20 0,58 %
R$ 160.274,10 R$ 160.274,10

 3.7.21 ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO 144.675,34 0,26 %
R$ 72.337,67 R$ 72.337,67

 3.7.22 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 163.425,58 0,29 %
R$ 81.712,79 R$ 81.712,79

 3.7.23 ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 447.638,37 0,80 %
R$ 149.212,79 R$ 149.212,79 R$ 149.212,79

 3.7.24 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 158.264,39 0,28 %
R$ 79.132,20 R$ 79.132,20

 3.7.25 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL 11.753,94 0,02 %
R$ 11.753,94

 3.7.26 ARMAÇÃO - RAMPAS 119.309,12 0,21 %
R$ 59.654,56 R$ 59.654,56

 3.7.27 ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 175.730,31 0,32 %
R$ 87.865,16 R$ 87.865,16

 3.7.28 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1.820.939,20 3,27 %
R$ 910.469,60 R$ 910.469,60

 3.7.29 FORMAS E CONCRETO - FUNDAÇÃO 396.472,31 0,71 %
R$ 396.472,32

 3.7.30 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 477.556,22 0,88 %
R$ 477.556,23

 3.8 DRENO CONTENÇÃO 112.649,09 0,20 %
R$ 112.649,11

 3.9 ESCORAMENTO DE LAJE 876.512,37 1,58 %
R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55 R$ 51.559,55

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 4.726.873,26 8,50 %

 4.1 FORROS 777.137,29 1,40 %
R$ 129.522,89 R$ 129.522,89 R$ 129.522,89 R$ 129.522,89 R$ 129.522,89 R$ 129.522,89

 4.2 PISOS 3.597.267,86 6,47 %

 4.2.1 PORCELANATOS 472.936,62 0,85 %
R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80 R$ 27.819,80

 4.2.2 CONCRETO 1.879.699,33 3,38 %
R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24 R$ 134.264,24

 4.2.3 CARPETE, PEDRA E MADEIRA 95.487,17 0,17 %
R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72 R$ 9.548,72

 4.2.4 VINÍLICOS 1.063.829,58 1,91 %
R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96 R$ 106.382,96

 4.2.5 PISOS ESPECIAIS 50.308,10 0,09 %
R$ 10.061,62 R$ 10.061,62 R$ 10.061,62 R$ 10.061,62 R$ 10.061,62

 4.2.6 MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE 35.007,06 0,06 %
R$ 8.751,77 R$ 8.751,77 R$ 8.751,77 R$ 8.751,77

 4.3 ESCADAS 352.468,11 0,63 %
R$ 58.744,69 R$ 58.744,69 R$ 58.744,69 R$ 58.744,69 R$ 58.744,69 R$ 58.744,69

 5 PÓRTICO 49.419,43 0,09 %
R$ 8.767,18 R$ 8.767,18 R$ 8.767,18 R$ 11.558,94 R$ 11.558,94

 6 FECHAMENTOS 2.459.085,08 4,42 %

 6.1 ALVENARIAS 2.021.925,10 3,63 %
R$ 39.199,05 R$ 39.199,05 R$ 48.607,56 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 113.771,68 R$ 74.572,62

 6.2 DIVISÓRIAS 437.159,98 0,79 %
R$ 145.720,00 R$ 145.720,00 R$ 145.720,00

 7 REVESTIMENTOS 6.788.424,88 12,20 %

 7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 807.334,02 1,45 %
R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89 R$ 44.851,89

 7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA 5.981.090,86 10,75 %
R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65 R$ 664.565,65

 8 BRISES 772.410,90 1,39 %
R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09

 9 ESQUADRIAS 873.328,14 1,57 %

 9.1 PORTAS 509.558,97 0,92 %
R$ 39.527,59 R$ 43.942,28 R$ 43.942,28 R$ 43.942,28 R$ 43.942,28 R$ 43.942,28 R$ 46.259,44 R$ 46.259,44 R$ 96.836,78 R$ 60.964,35

 9.2 PORTÕES 143.479,89 0,26 %
R$ 143.479,89

 9.3 JANELAS 220.289,28 0,40 %
R$ 22.410,50 R$ 22.410,50 R$ 22.410,50 R$ 22.410,50 R$ 22.410,50 R$ 27.059,21 R$ 27.059,21 R$ 27.059,21 R$ 27.059,21

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 3.355.270,67 6,03 %
R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07 R$ 335.527,07

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 787.202,61 1,42 %
R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 151.251,83 R$ 90.850,11

 12 PAISAGISMO 4.572.543,71 8,22 %

 12.1 FECHAMENTO 675.161,95 1,24 %
R$ 337.580,98 R$ 337.580,98

 12.2 BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO 914.255,43 1,68 %
R$ 228.563,86 R$ 228.563,86 R$ 228.563,86 R$ 228.563,86

 12.3 GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES 272.429,48 0,49 %
R$ 68.107,38 R$ 68.107,38 R$ 68.107,38 R$ 68.107,38

 12.4 ILUMINAÇÃO 140.604,82 0,26 %
R$ 70.302,41 R$ 70.302,41

 12.5 MOBILIÁRIO 91.183,40 0,16 %
R$ 45.591,70 R$ 45.591,70

 12.6 PAVIMENTAÇÃO 1.749.572,54 3,15 %
R$ 437.393,14 R$ 437.393,14 R$ 437.393,14 R$ 437.393,14
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 12.7 ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ 373.723,69 0,67 %
R$ 62.126,14 R$ 311.597,55

 12.8 TERRAÇO JARDIM 355.612,40 0,64 %
R$ 355.612,40

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.810.772,11 3,26 %

 13.1 REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL 785.033,36 1,41 %

 13.1.1 CAIXAS 143.551,63 0,26 %
R$ 35.887,91 R$ 35.887,91 R$ 35.887,91 R$ 35.887,91

 13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 4.260,97 0,01 %
R$ 1.136,14 R$ 1.041,61 R$ 1.041,61 R$ 1.041,61

 13.1.3 RALOS 4.076,64 0,01 %
R$ 4.076,64

 13.1.4 CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL 3.504,81 0,01 %
R$ 295,84 R$ 295,84 R$ 295,84 R$ 325,38 R$ 325,38 R$ 325,38 R$ 325,38 R$ 325,38 R$ 325,38 R$ 325,38 R$ 339,66

 13.1.5 CONEXÕES PVC - SÉRIE R 112.606,02 0,20 %
R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07 R$ 7.507,07

 13.1.6 TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R 154.468,03 0,28 %
R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80 R$ 15.446,80

 13.1.7 TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA 97.266,59 0,17 %
R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66 R$ 9.726,66

 13.1.8 TUBOS EM CONCRETO 38.554,05 0,07 %
R$ 12.851,35 R$ 12.851,35 R$ 12.851,35

 13.1.9 ITENS DIVERSOS 226.744,62 0,41 %
R$ 75.581,54 R$ 75.581,54 R$ 75.581,54

 13.2 REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO 1.025.738,75 1,84 %

 13.2.1 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 263.317,72 0,47 %
R$ 131.658,86 R$ 131.658,86

 13.2.2 METAIS 47.518,19 0,09 %
R$ 47.518,19

 13.2.3 ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3.792,32 0,01 %
R$ 1.896,16 R$ 1.896,16

 13.2.4 CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 24.983,74 0,04 %
R$ 4.299,39 R$ 4.136,87 R$ 4.136,87 R$ 4.136,87 R$ 4.136,87 R$ 4.136,87

 13.2.5 TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 55.945,76 0,10 %
R$ 9.324,30 R$ 9.324,30 R$ 9.324,30 R$ 9.324,30 R$ 9.324,30 R$ 9.324,30

 13.2.6 CONEXÕES PPCR 7.544,11 0,01 %
R$ 1.257,35 R$ 1.257,35 R$ 1.257,35 R$ 1.257,35 R$ 1.257,35 R$ 1.257,35

 13.2.7 TUBULAÇÕES - PPCR 6.705,83 0,01 %
R$ 1.117,64 R$ 1.117,64 R$ 1.117,64 R$ 1.117,64 R$ 1.117,64 R$ 1.117,64

 13.2.8 ACESSÓRIOS 615.931,08 1,11 %
R$ 102.655,18 R$ 102.655,18 R$ 102.655,18 R$ 102.655,18 R$ 102.655,18 R$ 102.655,18

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 4.583.697,37 8,24 %

 14.1 PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 3.912.875,19 7,03 %

 14.1.1 ELETRODUTO 103.219,36 0,19 %
R$ 17.203,23 R$ 17.203,23 R$ 17.203,23 R$ 17.203,23 R$ 17.203,23 R$ 17.203,23

 14.1.2 ELETROCALHA 23.701,61 0,04 %
R$ 3.950,27 R$ 3.950,27 R$ 3.950,27 R$ 3.950,27 R$ 3.950,27 R$ 3.950,27

 14.1.3 PERFILADO 366.773,31 0,66 %
R$ 61.128,89 R$ 61.128,89 R$ 61.128,89 R$ 61.128,89 R$ 61.128,89 R$ 61.128,89

 14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 231.612,33 0,42 %
R$ 38.602,06 R$ 38.602,06 R$ 38.602,06 R$ 38.602,06 R$ 38.602,06 R$ 38.602,06

 14.1.5 LUMINÁRIAS 601.676,60 1,08 %
R$ 100.279,43 R$ 100.279,43 R$ 100.279,43 R$ 100.279,43 R$ 100.279,43 R$ 100.279,43

 14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES 94.771,63 0,17 %
R$ 15.795,27 R$ 15.795,27 R$ 15.795,27 R$ 15.795,27 R$ 15.795,27 R$ 15.795,27

 14.1.7 CABOS ELÉTRICOS 1.739.128,42 3,13 %
R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37 R$ 144.927,37

 14.1.8 EQUIPAMENTOS 751.991,93 1,35 %
R$ 375.995,97 R$ 375.995,97

 14.2 TELECOMUNICAÇÕES 670.822,18 1,21 %

 14.2.1 ELETRODUTO 47.728,24 0,09 %
R$ 7.954,71 R$ 7.954,71 R$ 7.954,71 R$ 7.954,71 R$ 7.954,71 R$ 7.954,71

 14.2.2 ELETROCALHA 42.633,30 0,08 %
R$ 7.105,55 R$ 7.105,55 R$ 7.105,55 R$ 7.105,55 R$ 7.105,55 R$ 7.105,55

 14.2.3 PERFILADO 69.247,58 0,12 %
R$ 11.541,26 R$ 11.541,26 R$ 11.541,26 R$ 11.541,26 R$ 11.541,26 R$ 11.541,26

 14.2.4 EQUIPAMENTOS 49.723,59 0,09 %
R$ 24.861,80 R$ 24.861,80

 14.2.5 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 15.193,59 0,03 %
R$ 2.532,27 R$ 2.532,27 R$ 2.532,27 R$ 2.532,27 R$ 2.532,27 R$ 2.532,27

 14.2.6 TOMADAS 31.185,41 0,06 %
R$ 5.197,57 R$ 5.197,57 R$ 5.197,57 R$ 5.197,57 R$ 5.197,57 R$ 5.197,57

 14.2.7 CABOS 372.284,02 0,67 %
R$ 62.047,34 R$ 62.047,34 R$ 62.047,34 R$ 62.047,34 R$ 62.047,34 R$ 62.047,34

 14.2.8 RACKS 42.826,45 0,08 %
R$ 1.754,23 R$ 1.754,23 R$ 1.754,23 R$ 1.754,23 R$ 1.754,23 R$ 1.754,23 R$ 32.301,07

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 111.537,25 0,20 %
R$ 15.285,29 R$ 15.285,29 R$ 15.285,29 R$ 15.285,29 R$ 15.285,29 R$ 15.285,29 R$ 18.132,34 R$ 1.693,22

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 559.206,84 1,01 %

 16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 291.862,83 0,52 %

 16.1.1 ELETRODUTOS 118.368,67 0,21 %
R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07 R$ 13.152,07

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 34.835,62 0,06 %
R$ 5.805,94 R$ 5.805,94 R$ 5.805,94 R$ 5.805,94 R$ 5.805,94 R$ 5.805,94

 16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI 90.261,49 0,16 %
R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05 R$ 10.029,05

 16.1.4 CABOS ELÉTRICOS 46.664,19 0,08 %
R$ 7.777,37 R$ 7.777,37 R$ 7.777,37 R$ 7.777,37 R$ 7.777,37 R$ 7.777,37

 16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO 1.732,86 0,00 %
R$ 288,81 R$ 288,81 R$ 288,81 R$ 288,81 R$ 288,81 R$ 288,81

 16.2 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 267.344,01 0,48 %
R$ 66.836,00 R$ 66.836,00 R$ 66.836,00 R$ 66.836,00

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.311,60 0,02 %
R$ 13.311,60

 18 CLIMATIZAÇÃO 1.896.341,76 3,41 %

 18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 1.469.143,02 2,64 %
R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11 R$ 163.238,11

 18.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 427.198,74 0,77 %
R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80 R$ 20.342,80

 19 SUBESTAÇÃO 256.001,53 0,46 %
R$ 2.560,02 R$ 25.600,16 R$ 25.600,16 R$ 25.600,16 R$ 38.400,24 R$ 38.400,24 R$ 51.200,31 R$ 48.640,30

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 28.195,59 0,05 %
R$ 7.048,90 R$ 7.048,90 R$ 7.048,90 R$ 7.048,90

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 309.505,19 0,57 %
R$ 77.376,30 R$ 77.376,30 R$ 77.376,30 R$ 77.376,30

54.377.818,69
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