SANTIN
HA

Item

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Para

CPOS/CDHU - 09/2024 - Sao Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa

INiC10, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00%
4.564.233,68

TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA 100,00%
1.312.484,21

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES 100,00%
14.547.972,88

FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%
4.726.873,26

PORTICO 100,00%
49.419,43

FECHAMENTOS 100,00%
2.459.085,08

REVESTIMENTOS 100,00%
6.788.424,88

BRISES 100,00%
772.410,90

ESQUADRIAS 100,00%
873.328,14

IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA 100,00%
3.355.270,67

ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 100,00%
787.202,61

PAISAGISMO 100,00%
4.572.543,71

INSTALAGOES H’IDROSSANITARIAS E 100,00%
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1.810.772,11
INSTALAGOES ELETRICAS E 100,00%
TELECOMUNICACOES 4.583.697,37
SISTEMA’DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 100,00%
ATMOSFERICAS 111.537,25
SISTEMA DE PREVEN(;AO E PROTEGAO 100,00%
CONTRA INCENDIO 559.206,84
EQUIPAMENTOS E SERVICOS 100,00%
COMPLEMENTARES 13.311,60
CLIMATIZAGAO 100,00%
1.896.341,76

SUBESTAGAO 100,00%
256.001,53

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO 100,00%
28.195,59

LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%
309.505,19

B.D.l. 22,44%
Encargos Sociais
Nao Desonerado: 112,88%

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE
CAXIAS - RS

0
SI\&I\E

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS

4,00% 3,90% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%

182.569,35 178.005,11 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71 150.619,71
25,00% 25,00% 25,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
328.121,05 328.121,05 328.121,05 65.624,21 65.624,21 65.624,21 65.624,21 65.624,21

1,00% 1,00% 3,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

145.479,73 145.479,73 436.439,19 436.439,19 581.918,92 727.398,64 727.398,64 727.398,64 872.878,37 872.878,37 872.878,37 872.878,37 872.878,37

5,00% 5,00%

236.343,66 236.343,66

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00%

49.181,70 49.181,70 49.181,70 49.181,70 49.181,70 49.181,70 73.772,55 122.954,25 122.954,25

1,00% 2,00% 2,00% 5,00%

67.884,25 135.768,50 135.768,50 339.421,24

4,00%

34.933,13

1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00%

18.107,72 18.107,72 18.107,72 36.215,44 36.215,44 36.215,44 36.215,44 54.323,16 54.323,16 54.323,16 72.430,88

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00%

137.510,92 137.510,92 137.510,92 137.510,92 137.510,92 229.184,87 229.184,87 229.184,87

2,00% 2,00%

11.184,14 11.184,14

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 5,00%

37.926,84 37.926,84 37.926,84 37.926,84 37.926,84 37.926,84 37.926,84 37.926,84 94.817,09

1,21% 1,2% 1,72% 1,23% 1,66% 2,22% 2,22% 2,22% 2,36% 2,52% 2,86% 3,4% 3,98%

656.170,13 651.605,89 933.287,67 670.790,83 903.379,10  1.204.477,47 1.204.477,47 1.204.477,47 1.284.332,98 1.370.324,95 1.554.474,00 1.851.183,50 2.164.767,35

1,21% 2,4% 4,12% 5,35% 7,02% 9,23% 11,45% 13,66% 16,02% 18,54% 21,4% 24,81% 28,79%

656.170,12 1.307.776,02 2.241.063,69 2.911.854,52 3.815.233,61 5.019.711,08 6.224.188,55 7.428.666,01 8.712.999,00 10.083.323,95 11.637.797,95 13.488.981,45 15.653.748,80

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D
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SALITIN

Item

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Para

CPOS/CDHU - 09/2024 - Sao Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa

INiC10, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00%
4.564.233,68

TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA 100,00%
1.312.484,21

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES 100,00%
14.547.972,88

FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%
4.726.873,26

PORTICO 100,00%
49.419,43

FECHAMENTOS 100,00%
2.459.085,08

REVESTIMENTOS 100,00%
6.788.424,88

BRISES 100,00%
772.410,90

ESQUADRIAS 100,00%
873.328,14

IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA 100,00%
3.355.270,67

ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 100,00%
787.202,61

PAISAGISMO 100,00%
4.572.543,71

INSTALAGOES H’IDROSSANITARIAS E 100,00%
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1.810.772,11
INSTALAGOES ELETRICAS E 100,00%
TELECOMUNICACOES 4.583.697,37
SISTEMA'DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 100,00%
ATMOSFERICAS 111.537,25
SISTEMA DE [—’REVEN(;AO E PROTEGAO 100,00%
CONTRA INCENDIO 559.206,84
EQUIPAMENTOS E SERVICOS 100,00%
COMPLEMENTARES 13.311,60
CLIMATIZAGAO 100,00%
1.896.341,76

SUBESTAGAO 100,00%
256.001,53

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO 100,00%
28.195,59

LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%
309.505,19

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
420 DIAS 450 DIAS  480DIAS  510DIAS ~ 540DIAS  570DIAS  600DIAS ~ 630DIAS 660 DIAS = 690DIAS  720DIAS 750 DIAS 780 DIAS
3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%
150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71  150.619,71
6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00%
872.878,37  727.398,64  727.398,64  727.398,64  727.398,64  727.39864  727.398,64  727.39864  290.959,46
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
236.34366  236.343,66  236.34366  236.343,66  236.343,66  236.34366  236.343,66  236.34366  236.343,66  472.687,33  472.687,33  236.343,66  236.343,66
20,00% 20,00%
9.883,89 9.883,89
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
122.954,25  122.95425  122.954,25 12295425  122.95425 12295425  122.95425  98.363,40  98.363,40  98.36340 9836340  98.36340  98.363,40
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 3,00% 3,00%
330.421,24  330.421,24 33042124  330.421,24  678.842,49  678.84249  678.842,49  678.84249  678.842,49 33042124  330.421,24 20365275  203.652,75
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
154.482,18  231.72327  231.72327  154.482,18
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 1,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
4366641 4366641  43.666,41  43.666,41 87.332,81 8.73328  87.332,81 87.332,81  43.666,41  43.666,41  43.66641  43.666,41  43.666,41
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
335.527,07  335527,07 33552707  335527,07 33552707  335.527,07  335527,07  335.527,07
25,00% 25,00%
196.800,65  196.800,65
20,00% 20,00%
914.508,74  914.508,74
4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00%
7243088 7243088 7243088  108.64633  90.538,61 90.538,61 90.538,61  108.646,33  108.646,33  108.646,33  108.646,33 7243088  72.430,88
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 4,00%
22018487  229.184,87  220.184,87  220.184,87  220.184,87  220.184,87  229.184,87  220.184,87  183.347,89  183.347,89  137.510,92  137.510,92  183.347,89
10,00% 15,00% 20,00% 30,00%
11.153,73 1673059  22.307,45  33.461,18
2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1118414 11.184,14 1118414  16.776,21 16.776,21 16.776,21 27.960,3¢  27.960,34  27.960,34  27.960,34  27.960,34  27.960,3¢  27.960,34
20,00% 20,00%
2.662,32 2.662,32
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
94.817,00  94.817,09  94.817,00  94.817,09  94.817,09  94.817,09  94.817,00  94.817,09  94.817,09  94.817,09  94.817,09  94.817,09  94.817,09
1,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 19,00%
256002 2560015 2560015  25.600,15 3840023 3840023  51.200,31  48.640,29
4,0% 3,78% 3,78% 3,85% 4,55% 5,02% 5,21% 5,19% 4,42% 3,86% 3,78% 4,97% 4,79%
2.176.060,65 2.053.621,05 2.053.621,05 2.095.428,56 2.473.208,57 2.730.136,11 2.832.719,85 2.823.676,71 2.403.576,03 2.007.933,81 2.057.673,69 2.701.537,46 2.604.045,98
32,79% 36,57% 40,34% 44,2% 48,74% 53,76% 58,97% 64,17% 68,59% 72,44% 76,23% 81,2% 85,99%

17.829.809,45

19.883.430,50

21.937.051,56

24.032.480,12

26.505.688,69 29.235.824,80

Documento assinado digitalmente

ub RODRIGO EMANUEL RABELLO
g Data: 21/10/2024 12:03:39-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

32.068.544,65

34.892.221,36

37.295.797,38

39.393.731,19

41.451.404,88

44.152.942,35

46.756.988,33
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SALITIN

Item

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 05/2024 - Para

CPOS/CDHU - 09/2024 - Sao Paulo
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 08/2024 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao

INICIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA
TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES
FORROS, PISOS E ESCADAS

PORTICO

FECHAMENTOS

REVESTIMENTOS

BRISES

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA
ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA
PAISAGISMO

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

INSTALAGOES ELETRICAS E
TELECOMUNICAGOES

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

SISTEMA DE PREVENGAO E PROTEGAO
CONTRA INCENDIO

EQUIPAMENTOS E SERVICOS
COMPLEMENTARES

CLIMATIZAGAO

SUBESTAGAO

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO

LIMPEZA FINAL E AS BUILT

Total Por Etapa

100,00%
4.564.233,68

100,00%
1.312.484,21

100,00%

14.547.972,88

100,00%
4.726.873,26
100,00%
49.419,43
100,00%
2.459.085,08
100,00%
6.788.424,88
100,00%
772.410,90
100,00%
873.328,14
100,00%
3.355.270,67
100,00%
787.202,61
100,00%
4.572.543,71
100,00%
1.810.772,11
100,00%
4.583.697,37
100,00%
111.537,25
100,00%
559.206,84
100,00%
13.311,60
100,00%
1.896.341,76
100,00%
256.001,53
100,00%
28.195,59
100,00%
309.505,19

Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS
3,30% 3,30% 3,00% 3,30%
150.619,71 150.619,71 136.927,01 150.619,71
5,00% 5,00% 5,00%
236.343,66 236.343,66 236.343,66
20,00% 20,00% 20,00%
9.883,89 9.883,89 9.883,89
4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
98.363,40 98.363,40 98.363,40 98.363,40
2,00% 2,00%
135.768,50 135.768,50
5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
43.666,41 43.666,41 43.666,41 43.666,41
10,00% 10,00%
335.527,07 335.527,07
25,00% 25,00%
196.800,65 196.800,65
20,00% 20,00% 20,00%
914.508,74 914.508,74 914.508,74
4,00% 4,00% 3,00%
72.430,88 72.430,88 54.323,16
4,00% 3,00% 3,00% 2,00%
183.347,89 137.510,92 137.510,92 91.673,95
25,00%
27.884,31
5,00% 1,00% 20,00% 20,00%
27.960,34 5.592,07 111.841,37 111.841,37
20,00% 20,00% 20,00%
2.662,32 2.662,32 2.662,32
5,00% 5,00% 4,00%
94.817,09 94.817,09 75.853,67
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.048,90 7.048,90 7.048,90 7.048,90
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
77.376,30 77.376,30 77.376,30 77.376,30
4,81% 4,63% 3,51% 1,07%
2.615.010,07 2.518.920,51 1.906.309,75 580.590,03
90,79% 95,43% 98,93% 100,0%

49.371.998,40

51.890.918,90

53.797.228,65

54.377.818,69
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