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Porcentagem

Obra
Instalag6es da Secdo de Servigo de Envase

SAMAE
CNPJ: 88.659.313/0001-05

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa
CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
94.851.45

ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00%
65.514.56

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 100,00%
29.336.89

SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
14.407.75

INFRAESTRUTURA (SAPATAS, RADIER, FUNDACOES) 100,00%
105.199.76

SUPERESTRUTURA 100,00%
31.028.03

ALVENARIAS, VEDAGCOES E DIVISORIAS 100,00%
107.300.39

COBERTURA 100,00%
y 109.516.43
IMPERMEABILIZACAO 100,00%
~ ) 1.018.04
INTALACOES HIDROSANITARIAS 100,00%
22.232.91

INSTALACOES ELETRICAS 100,00%
16.062.12

COMPLEMENTARES 100,00%
11.715.27

REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS 100,00%
66.064.17

FORROS 100,00%
35.014.59

PINTURA 100,00%
31.100.88

ESQUADRIAS 100,00%
y 46.906.00
URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 100,00%
) 3.541.70
MOBILIARIO 100,00%
18.266.18

SERVICOS AUXILIARES 100,00%
10.245.74

B.D.I.
22,23%
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38,56% 13,81% 13,81% 13,81% 20,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

13.102.91 13.102.91 13.102.91 13.102.91 13.102.91
80,00% 20,00%

——n.867.38,

100,00%

80,00% 20,00%
100,00%
40,00% 40,00% 20,00%
42.920.16
80,00% 20,00%
87.613.14 21.903.29
80,00% 20,00%
814,43 203,61
80,00% 20,00%
17.786.33 4,446 58
80,00% 20,00%
40,00% 20,00% 40,00%
50,00% 50,00%
33.032.09 33.032.09
60,00% 40,00%
21.008.75 1
60,00% 40,00%
18.660.53 12
50,00% 50,00%
23.453.00 23
100,00%
100,00%
100,00%
18,65% 15,03% 29,29% 19,48% 17,54%

Rua Pinheiro Machado - Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul / RS

/ vdahmer@samaecaxias.com.br



SAMAE
CNPJ: 88.659.313/0001-05

Custo 135.139,98 108.905,48 212.194,03 141.162,62 127.069,28
Porcentagem Acumulado 18,65% 33,69% 62,98% 82,46% 100,0%
Custo Acumulado 135.139,98 244.045,46 456.239,49 597.402,11 724.471,78
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