5.5.3.1 A execucdo dos servicos deverd seguir as etapas e os prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro (ver Tabela 2).

Etapa

Descrigdo da etapa

Prazo de
execugdo da
etapa a contar
da assinatura da
Ordem de Inicio

Percentual do
valor total da
Proposta a ser
pago na conclusdo
da etapa

Percentual
acumulado

Execucdo do radier para instalagdo da cabine blindada, incluindo
terraplanagem, sistema de drenagem, malha de aterramento do
radier e caixa de passagem para futuro gerador, conforme
Projeto Executivo Civil e Projeto da Subestagdo 750kVA.

Execucdo da cobertura e cercamento do radier, incluindo pintura
e portdo com abertura bipartida para possibilitar a remogao do
transformador, conforme Projeto Executivo Civil.

4,0%

4,0%

5,0%

9,0%

Execucdo do novo ramal de entrada subterrdneo em MT,
incluindo adequagbes no poste da tomada, infraestrutura,
passagem dos cabos de MT desde a tomada de energia até a
entrada da cabine blindada e instalagdo das muflas nos cabos,
inclusive no cabo reserva. Conforme Projeto da Subestacdo
750kVA.

Fornecimento e instalagdo da cabine blindada, incluindo os
seguintes mddulos: medicdo e prote¢do em MT, posto de
transformacgdo, QGBT, Quadro de Servigos Auxiliares, espera para
Quadro de Corregdo de FP, espera para QTA e espera para
Quadro de Comunicacdo. Conforme Proposta Técnica do
fabricante e Projeto da Subestagdo 750kVA. Inclui fornecimento
de extintor de incéndio, placas de adverténcia e tapete isolante
de borracha.

1,5%

10,5%

45,0%

55,5%

Infraestrutura para distribuicdo elétrica de baixa tensdo,
incluindo abertura e fechamento de valas, instalagdo de
eletrodutos e de caixas de passagem, conforme Projeto das
InstalagOes Elétricas de BT.

Passagem dos cabos de distribuicdo elétrica de baixa tensdo,
desde o QGBT até as cargas finais, conforme Projeto das
InstalagOes Elétricas de BT.

32 més

4,5%

60,0%

25,0%

85,0%

Infraestrutura para distribuicdo elétrica de comunicagdo e logica
(eletrodutos e caixas de passagem), passagem de cabos de
comunicagdo e légica entre o switch da Casa de Bombas até o
QCLP da subestagdo; instalacdo de DPS de comunicagdo e légica
em estruturas existentes da EBAB Maestra. Conforme Projeto das
Instalagbes de Comunicagdo.

Montagem e instalagdo do novo Quadro de Distribuicdo de Forga
na Casa de Bombas (CD-EBAB), montagem e instalacdo do
Quadro de Correc¢do de FP (QCAP) na cabine blindada e instalagdo
de DPS nos demais painéis existentes da EBAB Maestra, conforme
Projeto das Instalages Elétricas de BT.

1,5%

86,5%

2,0%

88,5%

Instalacdo de SPDA em todas as estruturas que constituem o
complexo da EBAB Maestra, incluindo abertura e fechamento de
valas para instalacdo das malhas de aterramento. Conforme
Projeto de SPDA e Relatério de Sondagem Elétrica Vertical.

10

Desativacdo da subestagdo atual e energizacdo da cabine de
medicdo, incluindo todos os tramites necessarios junto a RGE;
Ligacdo dos quadros de cargas existentes na estagdo a partir do
novo QGBT.

4,5%

93,0%

5,0%

98,0%

11

Desmontagem e remocdo das estruturas existentes, incluindo
postes, transformadores, ramal de MT subterraneo, rede de MT

1,0%

99,0%




aérea, QGBT e circuitos alimentadores de BT subterraneos;
Transporte de todo o material removido, da EBAB Maestra até o
local indicado pelo SAMAE.

12

Demolicdo da cabine de medicdo em alvenaria existente,
incluindo destinagdo da calica e do material excedente da
terraplanagem (terra e rocha).

1,0%

100,0%
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